

Untitled Gantt Project

30 janv. 2025

<http://>

Chef de projet

Rahman

Dates du projet

20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée

0%

Tâches

46

Ressources

6

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
1. Organisation	20/01/2025	22/01/2025
Définition du concept du site	20/01/2025	20/01/2025
Conception de de la mise en page, du menu et du pied de page	20/01/2025	21/01/2025
Collecte d'au moins de 50 données	20/01/2025	22/01/2025
Classification des données en 5 sous-groupes	21/01/2025	22/01/2025
Sélection des visuels pour la galerie	21/01/2025	22/01/2025
2. Paramétrage	22/01/2025	28/01/2025
Gestion des emails et protection des pages	22/01/2025	23/01/2025
Paramétrage du serveur VPS	23/01/2025	24/01/2025
Déploiement via FileZilla (première version)	24/01/2025	25/01/2025
Mise à jour du site via FileZilla (seconde version)	27/01/2025	28/01/2025
Version finale du site sur FileZilla	27/01/2025	27/01/2025
Conversion des données CSV en JSON	27/01/2025	28/01/2025
3. Développement	23/01/2025	30/01/2025
Installation et paramétrage d'Apache	23/01/2025	24/01/2025
Création du fichier JSON pour le site	24/01/2025	25/01/2025
Exploitation des données JSON en PHP	27/01/2025	27/01/2025
Configuration des emails sur le VPS	27/01/2025	27/01/2025
Téléversement des images pour la galerie	27/01/2025	28/01/2025
Sécurisation des formulaires	28/01/2025	29/01/2025
Intégration du header et footer en PHP	29/01/2025	30/01/2025
4. Intégration	29/01/2025	02/02/2025
Structuration des pages du site	29/01/2025	30/01/2025
Implémentation de JS Datatable	30/01/2025	31/01/2025
Application des styles CSS	31/01/2025	01/02/2025
Ajout et mise en page des différentes sections du site	01/02/2025	02/02/2025
5. Gestion de projets	20/01/2025	30/01/2025
Création et gestion du tableau des tâches	20/01/2025	21/01/2025
Rédaction du document de référence du projet	22/01/2025	23/01/2025
Detail des tâches et organisation du travail	24/01/2025	26/01/2025
Élaboration du diagramme WPS	27/01/2025	30/01/2025
Conception du diagramme de Gantt	27/01/2025	30/01/2025
6. Design graphique	22/01/2025	27/01/2025
Choix des couleurs du site	22/01/2025	23/01/2025
Création du logo du site	23/01/2025	24/01/2025
Définition de l'identité visuelle	24/01/2025	25/01/2025
Réalisation des wireframes pour chaque page	25/01/2025	26/01/2025
Conception des maquettes du site	26/01/2025	27/01/2025

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
7. Tests et correction	02/02/2025	04/02/2025
Vérification des pages de données	02/02/2025	03/02/2025
Validation du JSON avec un outil dédié	02/02/2025	03/02/2025
Débogage des formulaires et des emails	02/02/2025	03/02/2025
Tests d'envoi de mails	02/02/2025	03/02/2025
Correction des bugs de la galerie	03/02/2025	04/02/2025
Dernière série de tests et validation finale	03/02/2025	04/02/2025
Essais du site sur plusieurs navigateurs et appareils	03/02/2025	04/02/2025

Ressources

4

Nom	Rôle par défaut
Rahman	Chef de projet
Théo	Non défini
Radouan	Non défini
Simon	Non défini
Théo, Radouan et Simon	Non défini
Rahman, Théo, Radouan	Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

