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1. Présentation et motivation du projet

Description du projet :
En tant que groupe d'amis passionnés d'automobiles, nous avons décidé de
concrétiser notre enthousiasme à travers un projet collectif. Chaque membre du
groupe se dédiera à la création d’un site dédié à son thème préféré, dans le but de
partager notre passion avec un large public. En complément, nous avons prévu
d’inclure une page commune à tous les sites pour centraliser nos travaux et renforcer
notre initiative, à la demande de l'IUT de Troyes.

Raison du choix du projet et du thème :

Le choix de ce projet et de ce thème autour des marques de voitures vient de notre
passion commune pour l'automobile et de notre envie de mieux comprendre les
spécificités et l’histoire de différentes marques emblématiques. L'industrie
automobile joue un rôle essentiel dans l’innovation technologique, l’économie
mondiale et la culture populaire. Nous avons voulu explorer cet univers sous un angle
original en présentant une marque emblématique  à travers un site dédié, afin de
mieux saisir leur impact et de partager nos connaissances avec un public plus large.
Ce projet nous permet non seulement d'approfondir notre propre compréhension
des marques de voitures, mais aussi de créer une exposition numérique interactive
qui met en valeur notre travail collectif .

Contexte et enjeux :

Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos travaux pour le SAE 106 et est soutenu par
notre professeur référent. Il a pour objectif de renforcer l'organisation, la visibilité et
la collaboration au sein de notre groupe, tout en mettant en avant notre passion
commune pour les automobiles. L’enjeu principal est de rendre nos projets plus
cohérents et accessibles, avec une présentation harmonisée et une meilleure gestion
des ressources.

Importance du projet :
Ce projet est essentiel pour améliorer la fluidité de la communication et l’organisation
au sein du groupe. Il permettra à toutes les parties prenantes d’avoir un accès
centralisé aux informations clés et facilitera le suivi de l’avancement des travaux.
Grâce à cette plateforme commune, nous espérons valoriser nos efforts collectifs,
améliorer l’efficacité du projet et offrir une meilleure visibilité de nos travaux auprès
de l'IUT et au-delà. 3
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2.Objectifs et indicateurs clés de performance 
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1. Augmenter les ventes (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Augmenter de 10 % les ventes de véhicules électriques (EQ) d'ici à la fin de l'année 2025.

Pourquoi ? : Répondre à la demande croissante de véhicules écologiques et atteindre les objectifs
de durabilité de l’entreprise.

2. Réduire l'empreinte carbone (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Réduire de 20 % les émissions de CO₂ sur l'ensemble de la chaîne de production d'ici 2030.

Pourquoi ? : Renforcer l’image de marque en matière de durabilité et répondre aux normes
environnementales.

3. Améliorer l'expérience client (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Atteindre un taux de satisfaction client (NPS) de 90 % pour les services après-vente d'ici fin

2024.Pourquoi ? : Fidéliser les clients et maintenir une réputation premium.

4. Lancer un nouveau modèle (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Lancer une nouvelle gamme de SUV hybrides sur les marchés européen et nord-américain

d’ici juin 2026.
Pourquoi ? : Répondre à la demande croissante pour des SUV durables et renforcer la compétitivité

sur ces segments.

5. Digitalisation des processus (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Automatiser 50 % des processus internes liés à la gestion des commandes d’ici fin 

2025.Pourquoi ? : Réduire les coûts opérationnels et améliorer l’efficacité.

6. Renforcer la notoriété en ligne (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Augmenter de 30 % le trafic sur le site officiel de Mercedes grâce aux campagnes de

marketing digital d’ici 12 mois.
Pourquoi ? : Attirer plus de prospects et améliorer la visibilité des produits.

7. Former les collaborateurs (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel)
Objectif : Former 100 % des équipes commerciales sur les technologies de véhicules électriques d’ici

2025.
Pourquoi ? : Préparer les équipes aux évolutions du marché et améliorer les arguments de vente.

Ces objectifs permettent à Mercedes de répondre aux enjeux du marché automobile tout en restant
alignée sur sa vision stratégique et ses valeurs.



PÉRIMÈTRE :
CRÉATION D'UN SITE  WEB DE 5  PAGES EN PHP :1.

ACCUEIL  
PRÉSENTATION DU THÈME AVEC UN MINIMUM DE TEXTE EN FRANÇAIS ,  SANS FAUTES
D’ORTHOGRAPHE.
UNE BANNIÈRE,  UN T ITRE,  ET  DES IMAGES L IBRES DE DROITS.
MENU COMMUN PRÉSENT SUR TOUTES LES PAGES.

DONNÉES 
TABLEAU GÉNÉRÉ EN PHP À PARTIR D ’UN F ICHIER JSON CONTENANT AU MOINS 50
ÉLÉMENTS AVEC 5  PROPRIÉTÉS MINIMUM.
MANIPULATION DU TABLEAU AVEC DATATABLE (TRI ,  RECHERCHE,  PAGINATION) .
MENU COMMUN PRÉSENT SUR TOUTES LES PAGES.

GALERIE  
UNE GALERIE  D ’ IMAGES EN AFFICHAGE FLEX (MINIMUM 12 IMAGES) .
FORMULAIRE D ’UPLOAD D ’ IMAGES 
TAILLE MAXIMALE DES IMAGES :  200KO EN FORMAT . JPG.

CONTACT
FORMULAIRE AVEC CHAMPS :  PRÉNOM, NOM, E-MAIL ,  MESSAGE ET  BOUTON ENVOI .
ENVOI  D ’UN MAIL  DE CONFIRMATION VIA  UNE PAGE DE TRAITEMENT 

PARTENAIRES 
PRÉSENTATION DU GROUPE,  PHOTOS DES MEMBRES,  L IENS VERS S ITES
INDIVIDUELS ET  DOCUMENTS DE GESTION (PDF) .

CRÉATION ET UTIL ISATION DE DOSSIERS SPÉCIF IQUES :1.
CSS POUR LE F ICHIER STYLES.CSS.
IMAGES POUR LES RESSOURCES VISUELLES 
JS  POUR LES SCRIPTS.
TRAITEMENTS POUR ENVOI_MAIL .PHP ET UPLOAD_IMAGE.PHP.
DONNEES POUR UN F ICHIER JSON.

HORS PÉRIMÈTRE :

RESPONSIVE DESIGN (PAS D'ADAPTATION POUR DIFFÉRENTS FORMATS D ’ÉCRAN) .1.
BASE DE DONNÉES (AUCUNE BASE DE DONNÉES N'EST UTIL ISÉE) .2.
HTTPS (PAS D'UTIL ISATION DE CONNEXION SÉCURISÉE) .3.
TRADUCTION OU AJOUT DE CONTENUS MULTIL INGUES.4.
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4.  HYPOTHÈSES ET CONTRAINTES 
Hypothèses pour réussir  ce projet

Les bases,  c ’est  maîtr isé :
On part  du pr inc ipe que chacun a déjà  quelques not ions en HTML,  CSS,  PHP et  JavaScr ipt .
S i  ce  n ’est  pas le  cas ,  on apprend v i te  (merci  Internet) .
On sai t  conf igurer  un serveur web,  gérer  les  f ichiers  sur  le  VPS et  suivre les  consignes
techniques données.

Le matos est  prêt  :
On a accès à  un éditeur  de code (VS Code) ,  un navigateur pour les  tests ,  et  un VPS
fonct ionnel .
On a déjà  en stock des images l ibres de droits  pour la  page d ’accuei l  et  la  galer ie  (s inon,
on s ’y  met  rapidement) .

Chacun fa i t  sa  part  :
Le groupe fonct ionne en mode col laborat ion eff icace :  chacun sai t  ce  qu ’ i l  doit  fa ire  et
respecte les  deadl ines internes.
La communicat ion entre membres est  f lu ide pour év i ter  les  surpr ises ou les
incohérences.

Contraintes à  prendre en compte:

 Le  temps est  compté :

2  semaines et  demie,  ce n ’est  pas énorme.  I l  va  fa l lo ir  b ien plani f ier  :

Semaine 1 :  Mise en place de la  structure des pages (HTML/CSS) ,  tableau interact i f
avec JSON + Datatable ,  créat ion du menu commun et  intégrat ion des premiers
contenus stat iques ( texte ,  images) .

Semaine 2 :  Développement des fonct ionnal i tés  dynamiques : formulaire  de contact
avec envoi  d ’e-mai l ,  et  galer ie  avec upload d ’ images.

Derniers  jours  :  Tests ,  a justements f inaux,  mise en conformité avec le  W3C

Les l imites  techniques :

Pas de base de données ni  HTTPS,  donc on bosse tout  en f ichiers  ( JSON pour les  données,
PHP pour le  tra i tement) .  Ça demande d ’être r igoureux dans l ’organisat ion des dossiers .

Les images de la  galer ie  doivent  être légères (max 200Ko) ,  et  les  scr ipts  PHP sécur isés
(surtout  pour l ’upload et  le  formulaire) .

On travai l le  à  p lus ieurs  :
La page "Partenaires"  est  commune à tout  le  groupe :  chaque membre doit  fournir  sa
part ie  (photo,  l iens vers  son s i te ,  mot ivat ions) .
La gest ion de projet  doit  être c la ire ,  surtout  pour év i ter  des oubl is  dans les  l ivrables
comme la  charte ou les  diagrammes (WPS,  Gantt ) .

Tests :
Chaque fonct ionnal i té  doit  être testée pour év i ter  les  mauvaises surpr ises.  Le formulaire
envoie bien des mai ls  ?  Les images s ’uploadent  correctement ?  Le tableau JSON est  f lu ide
avec Datatable ? 6



RISQUES 1 :

RISQUES 2 :

Un désaccord sur la
 structuration des pages

peut ralentir le projet
 et nuire à l'expérience utilisateur finale

établir une charte graphique claire et
 de co-construire des wireframes validés 

par toutes les parties dès le début.

RISQUES :

IMPACT :

SOLUTION

 Une mauvaise gestion des ressources
 et des responsabilités

 entraîner des retards et une
surcharge de travail

 pour certains membres de l'équipe

une planification rigoureuse, l'utilisation
d'outils de gestion de projet et des
réunions régulières pour ajuster les

priorités.

IMPACT :

SOLUTION
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Si les attentes sur le
 rendu final ne sont pas alignées

IMPACT :

RISQUES 3 :

le projet risque de décevoir le client
 ou de nécessiter des révisions

coûteuses

valider chaque étape grâce à des livrables
intermédiaires et des tests utilisateurs pour

s'assurer que le résultat correspond aux besoins.

RISQUES :

SOLUTION
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1. Livrable : Page d’accueil

Fonctionnalités : Une page d’accueil accueillante avec une
animation de logo, une introduction claire sur Mercedes-Benz et un
contenu visuel immersif.
Critères de validation :
Validée par le client.
Conforme aux maquettes initiales.
Compatible avec les navigateurs principaux : Chrome, Firefox, Edge,
Safari.

Livrables:

Pourquoi cette section est importante ?

Cette section est essentielle pour éviter les malentendus lors
de la validation finale et garantir que les attentes du client
sont respectées. Elle liste les livrables prévus, leurs
fonctionnalités, et les critères de validation associés.

2. Livrable : Section “Introduction”

Fonctionnalités : Une section présentant un aperçu de l’histoire et
des valeurs de Mercedes-Benz.
Critères de validation :
Validée par le client.
Texte structuré et aligné avec le design prévu.
Responsive et conforme à la charte graphique.
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4. Livrable : Section “Dernier Modèle”

Fonctionnalités : Une présentation du modèle EQS 2025 avec ses
caractéristiques techniques et ses avantages durables.
Critères de validation :
Validée par le client.
Image du modèle EQS 2025 de haute qualité correctement
dimensionnée.
Contenu textuel informatif présenté clairement.
Responsive et alignée avec la charte graphique.

5. Livrable : Pied de page (footer)
Fonctionnalités : Un pied de page informatif intégré à la page avec
les informations nécessaires.
Critères de validation :
Validée par le client.
Conformité aux exigences graphiques.
Le pied de page reste fixé en bas de la page, quel que soit l’écran.

3. Livrable : Section “Histoire”

Fonctionnalités : Une section illustrant la première voiture
Mercedes-Benz avec un contenu informatif et technique.
Critères de validation :
Validée par le client.
Image de la Benz Patent-Motorwagen affichée correctement avec
une bonne résolution.
Liste des caractéristiques techniques alignée et lisible.
Responsive et conforme aux maquettes.
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Les données constitueront les éléments principaux de cette page, avec un
tableau interactif (DataTable) intégré en JavaScript. Il inclura toutes les

informations collectées à travers diverses recherches concernant
Mercedes-Benz, ses modèles, ses technologies et ses innovations. Des

styles et des tableaux variés seront intégrés afin de rendre la présentation
visuellement attrayante et captivante pour les utilisateurs intéressés par

l'univers Mercedes.

Contenu :

Un tableau contenant les données de 59 modèles de la gamme Mercedes,
du tout premier jusqu'au tout dernier, sera présenté, mis en forme par du
CSS. Les boutons seront mis en forme avec les couleurs adaptées de chez
Mercedes. Un bouton "Imprimer" sera également disponible pour copier et

imprimer les données sous forme papier.
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Contenu :

Un formulaire mis en forme en CSS, sur le même style que
données.php, permettra aux utilisateurs d'envoyer un mail à
l'administration pour les contacter en renseignant leur Nom, Mail,
Numéro, Motif et Message.

Grâce à cette page, vous pourrez directement nous contacter pour
toute question ou demande concernant nos modèles, services, ou
innovations Mercedes. 
Un formulaire basique en HTML, suivi d'un langage Back-End PHP
pour transmettre les informations, suffira à faire fonctionner le tout
correctement. Bien entendu, le style sera mis en forme de manière
ergonomique, en cohérence avec l'identité visuelle de Mercedes,
grâce à des fichiers CSS.
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L'internaute sera sollicité par le biais de cette page à publier/partager
et téléverser ses propres images qui est en rapport au thème du site,
ici en l'occurrence sur Mercedes, par le biais de code JS et PHP? une
sécurité sera mise en place afin qu'il n'y ait pas de soucis de spam. 

footer.php : 

Ceci sera le footer commun et personnalisé par du style CSS et des
animations JS pour toutes les pages du site.

Header.php : 

Ceci est le header commun et personnalisé par du CSS
pour toutes les pages du site.
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Rahman Turkmen  (Chef  de  Projet  & Développeur)
 30 heures  de  travai l  à  23 ,08net  €/h =  695 €  
Rôle  :  Coordinat ion de l 'équipe ,  su iv i  de  projet ,  e t  déve loppement
complémentaire  côté  back-End.

Simon Pombourcq  (Graphiste  indépendant )
 12 heures  de  travai l  à  25net€/h =  300 €  
Rôle  :  Créat ion de v isuels ,  mise  en page graphique,  respect  de  la
charte  v isue l le .

Théo Bouchot (Déve loppeur  Web Front  End)
 25 heures  de  travai l  à   21 ,98net€/h =  550 €  
Rôle  :  Intégrat ion HTML/CSS,  animat ions ,  mise  en page et
fonct ionnal i tés  interact ives .

Radouan Ourir i (Déve loppeur  Web Back End)
 30 heures  de  travai l  à  21 ,98net€/h =  660 €  
Rôle  :  Déve loppement  des  fonct ionnal i tés  dynamiques  ( formulaire ,
gest ion JSON,  uploads sécur isés ) .

Tota l  :  2  250 €

6.  ESTIMATION  DES RESSOURCES F I INANCIÈRES 

Coûts matérielles 
Ordinateurs portables : fourni par l’agence 
Salle de réunion: fourni par l’agence 
Machine a café : fourni par l’agence  
Logiciels (Office et Pulse Héberg) : 15 €
Connexion internet : Inclus dans les forfaits existants (pas de coût additionn
Serveur d'hébergement : 15 €
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Tache Rôle Temps
(heures)

Coordination de
projet

Chef de projet &
Développeur (Rahman

Turkmen)
10 heures

Création de
maquettes et

visuels

Graphiste
indépendant (Simon

Pombourcq)
12 heures

Intégration front-
end (HTML/CSS)

Développeur Front-
End (Théo Bouchot)

25 heures

Développement
back-end

(PHP/JSON)

Développeur Back-End
(Radouan Ouriri)

30 heures

Tests, corrections
et ajustements

Chef de projet &
Développeur (Rahman

Turkmen)
10 heures

Suivi de projet
Chef de projet &

Développeur (Rahman
Turkmen)

10 heures

Total des heures : 97 heures

Tableau simplifié avec les taches, rôles et heures : 
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PHASE
D’ INIT IAL ISATION ET
PLANIF ICATION
20 janvier 2025 
         a u    
21 janvier 2025

PHASE DE
CONTOLE 
24 janvier 2025
au
30 janvier 2025

PHASE
D’EXECUTION
22 janvier 2025
au 
24 janvier 2025

Echeancier

PHASE DE
CLOTURE 
1er février 2025
au 
4 février 2025
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Coordonnées du Chef de Projet
Nom : Rahman Turkmen
Adresse : rahman.turkmen@etudiant.univ-reims.fr

Description des Responsabilités
Le chef de projet joue un rôle essentiel dans la gestion et la
coordination du projet. Ses responsabilités principales incluent :

Superviser le projet : Garantir que les objectifs définis sont
atteints tout en respectant les contraintes de temps, de
budget et de qualité.
Coordonner l’équipe : Faciliter la communication entre les
membres de l’équipe et assurer une collaboration efficace.
Assurer le respect des délais : Suivre l’avancement des
tâches et anticiper les éventuels problèmes pour éviter les
retards.
Servir de point de contact principal : Être l’interlocuteur clé
pour toutes les parties prenantes, y compris les clients, les
partenaires et les fournisseurs.

Importance du Rôle

Le chef de projet est indispensable à la réussite du projet. Il ou
elle agit comme un lien entre toutes les parties impliquées,
s’assure que chacun est aligné sur les objectifs communs et
garantit une exécution fluide des différentes étapes. Grâce à
son leadership et à sa capacité à gérer les priorités, le chef de
projet joue un rôle central dans la réalisation des objectifs
stratégiques.
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Parties prenantes

CLIENT Mr.Gommery

Chef de Projet
Dev Web

Graphiste 
indépendant

Dévellopeur 
Front-End 

Dévellopeur 
Back-End 

Rahman

Radouan

Théo

Simon


